LOT-3
	Balkány Szennyvízcsatorna Hálózat Fejlesztése
	Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001
											Felelős Műszaki vezető:				Török Helga	30/289-5162
	Aktuális heti előrehaladás
	Elkészült gravitációs vezeték (m):		128.10
	Elkészült bekötés (db):		19
	Elkészült nyomóvezeték (m):		0.00													18. hét
	Balkány
	Vezetékjel	Utcanév	Gerinc hossz
(m)	Bekötések száma összesen
(db)	2018 17. hétig elkészült összes szakasz		Tényleges előrehaladás 
2018 .18. hét		27. hétig elkészült összes szakasz	27. hétig elkészült összes bekötés	Tervezett előrehaladás
2018 .19. hét		Tervezett forgalomkorlátozás	Úthelyreállításhoz heti bontásban csatornázási munkák vége 	Építésvezető, művezető	Telefonszám, elérhetőség
					gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)	gerinc (fm)	bekötés (db)
	Gravitációs vezeték (teljes)		8913.10	616.00	8742.10	597.00	128.10	19.00	8680.60	611.00	0.00	0.00
	1-0-0	Árpád u.	859.50	56	859.50	56	0.00	0	860	56	0.00	0.00		38.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
	1-1-0	Erdőskert u.	279.90	21	279.90	21	0.00	0	280	21	0.00	0.00	-	27.hét 	Bodnár Csaba	30/597-3159
	1-2-0	Rózsa u.	269.50	28	269.50	28	0.00	0	270	28	0.00	0.00		39,hét 	Bodnár Csaba	30/597-3159
	1-3-0	Petőfi u.	213.00	18	213.00	18	0.00	0	213	18	0.00	0.00	-	28.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
	1-4-0	Nefelejcs u. - Akácos u.	603.10	29	603.10	29	0.00	0	603	29	0.00	0.00		45.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
	1-4-1	Szegfű u.	421.00	36	421.00	36	0.00	0	421	36	0.00	0.00	-	8.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
	1-4-2	Arany János u.	406.00	35	406.00	35	0.00	0	406	35	0.00	0.00		47. hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
	1-4-2-1	Nyárfa u.	128.00	8	128.00	8	0.00	0	128	8	0.00	0.00		49.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
	1-4-2-2	Nyárfa u.	60.00	3	60.00	3	0.00	0	60	3	0.00	0.00		48.hét 	Bodnár Csaba	30/597-3159
	1-5-0	Nyárfa u.	150.00	11	150.00	11	0.00	0	150	11	0.00	0.00		47. hét 	Kiss Barna	30/983-6946
	2-0-0	Bocskai u.	361.30	23	361.30	23	0.00	0	361	23	0.00	0.00	-	35.hét 	Kiss Barna	30/983-6946
	2-1-0	Bocskai köz	235.00	20	235.00	20	0.00	0	235	20	0.00	0.00	-	27.hét	Kiss Barna	30/983-6946
	3-0-0	Kossuth u. - Liliom u.	460.70	34	460.70	34	0.00	0	461	34	0.00	0.00	-	28.hét	Kiss Barna	30/983-6946
	3-1-0	Névtelen u.	100.00	2	100.00	2	0.00	0	100	2	0.00	0.00	-	29.hét	Kiss Barna	30/983-6946
	4-0-0	Sport u.	152.40	5	152.00	5	0.00	0	152	5	0.00	0.00		44.hét	Kiss Barna	30/983-6946
	4-1-0	Sport u.	30.00	3	30.00	3	0.00	0	30	3	0.00	0.00		44.hét 	Kiss Barna	30/983-6946
	5-0-0	Ady Endre köz	230.30	14	230.30	14	0.00	0	230	14	0.00	0.00	-	31.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
	6-0-0	Ady Endre u.	50.00	2	50.00	2	0.00	0	50	2	0.00	0.00		42.hét 	Kiss Barna	30/983-6946
	7-0-0	Toldi u.	228.10	19	100.00	0	128.10	19	228	19	0.00	0.00			Bodnár Csaba	30/597-3159
	8-0-0	Táncsics u.	270.00	27	270.00	27	0.00	0	270	27	0.00	0.00		36.hét 	Tóth Tamás	30/903-4948
	10-0-0	József Attila u.	150.00	12	174.00	12	0.00	0	174	12	0.00	0.00	-	25.hét 	Kiss Barna	30/983-6946
	11-0-0	Tompa Mihály u.	116.40	9	116.40	9	0.00	0	116	9	0.00	0.00		41.hét 	Kiss Barna	30/983-6946
	12-0-0	Vörösmarty u.	290.60	27	290.60	27	0.00	0	291	27	0.00	0.00	-	32.hét	Kiss Barna	30/983-6946
	13-0-0	Erkel Ferenc u.	118	9	118.00	9	0.00	0	118	9	0.00	0.00		39. hét 	Kiss Barna	30/983-6946
	14-0-0	Erkel Ferenc u.	123.00	9	50.00	9	0.00	0	50	9	0.00	0.00		39. hét 	Kiss Barna	30/983-6946
	16-0-0	Klapka u. - Szakolyi u. (4913 j. út)	632.00	35	632.00	35	0.00	0	632	35	0.00	0.00		44.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
	16-1-0	Klapka u.	171.50	9	171.50	9	0.00	0	172	9	0.00	0.00		45.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
	16-2-0	Szakolyi u. (4913 j. út)	178.00	16	178.00	16	0.00	0	178	16	0.00	0.00		38.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
	16-3-0	Szőlő u.	286.50	25	286.50	25	0.00	0	287	25	0.00	0.00	-	30.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
	17-0-0	Szőlő u.	203.00	13	203.00	13	0.00	0	203	13	0.00	0.00	-	31.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
	17-1-0	Szőlő u.	87.50	6	87.50	6	0.00	0	88	6	0.00	0.00	-	32.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
	18-0-0	Jókai u.	346.00	21	346.00	21	0.00	0	346	21	0.00	0.00	-	28.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
	18-1-0	Jókai u.	93.00	2	93.00	2	0.00	0	93	2	0.00	0.00	-	28.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
	18-2-0	Klapka u.	45.00	3	45.00	3	0.00	0	45	3	0.00	0.00	-	28.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
	19-0-0	Petőfi Sándor köz	264.00	17	264.00	17	0.00	0	264	17	0.00	0.00		38.hét	Tóth Tamás	30/903-4948
	20-0-0	Görgey u.	111.70	4	117.70	4	0.00	0	118	4	0.00	0.00		42. hét 	Kiss Barna	30/983-6946
	Ny-15-0-0	Esze Tamás u.	189.6	5	189.6	5	0	0		5	0	0		46. hét	Kiss Barna	30/983-6946

	20-0-0	Görgey u. bélelés	130.53	0	130.53	0	0.00	0			0	0		16.hét 	AGRIAPIPE Kft
	Nyomóvezeték				1206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ny-4	Sport u.	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		45.hét 	Kiss Barna	30/983-6946
	Ny-7	Toldi u.	237.00
	Ny-12	Vörösmarty u.	316.00	0	316.00	0	0.00	0			0.00	0	-	32.hét	Kiss Barna	30/983-6946
	Ny-13	Erkel Ferenc u.	155.00	0.00	155.00	0	0.00	0			0.00	0		39.hét	Kiss Barna	30/983-6946
	Ny-16	Szakolyi-Klapka u.	284.00	0.00	284.00	0	0.00	0			0.00	0		45.hét 	Tóth Tamás	30/903-4948
	Ny-17	Szőlő u.	261.00	0	261.00	0	0.00	0			0.00	0		31.hét 	Tóth Tamás	30/903-4948
	Átemelő építészet		Átmérő (m)				db 					db
	4. számú 	Sport u.	1.2		0.00		1							10.hét 	Bodnár Csaba	30/597-3159
	7. számú 	Toldi u.	1.4		0.00										Bodnár Csaba	30/597-3159
	12. számú 	Vörösmarty u.	1.4		0.00		1							11.hét 	Bodnár Csaba	30/597-3159
	13. számú 	Erkel Ferenc u.	1.2		0.00		1							10.hét 	Bodnár Csaba	30/597-3159
	16. számú 	Klapka u.	1.4		0.00								1.00	11.hét 	Bodnár Csaba	30/597-3159
	17. számú 	Szőlő u.	1.4		0.00		1								Bodnár Csaba	30/597-3159




	Átemelő vízbekötés, biofilter, térbeton védőjárda, keretés 		Átmérő (m)				db 					db
	4. számú 	Sport u.	1.2		0.00		1							16.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
	7. számú 	Toldi u.	1.4		0.00								1.00		Bodnár Csaba	30/597-3159
	12. számú 	Vörösmarty u.	1.4		0.00		1							16.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
	13. számú 	Erkel Ferenc u.	1.2		0.00		1							16.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
	16. számú 	Klapka u.	1.4		0.00		1							18.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159
	17. számú 	Szőlő u.	1.4		0.00		1							16.hét	Bodnár Csaba	30/597-3159

	Mindösszesen megépült gravitációs vezeték:		8,870.20
	Mindösszesen elkészült bekötés		616
	Mindösszesen megépült nyomóvezeték:		1,206.00

	Átemelő jele	Utca neve	Elkészült
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