

# Balkány Szennyvízcsatorna Hálózat Fejlesztése

Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

27. hét

VezetékJel	Utcanev	Tervezett forgalomkorlátozás
<b>1-1-0</b>	Erdőskert u.	zsákutca várható
<b>1-3-0</b>	Petőfi u.	zsákutca várható
<b>2-1-0</b>	Bocskai köz	zsákutca várható
<b>16-3-0</b>	Szőlő u.	útszűkület várható
<b>18-0-0</b>	Jókai u.	zsákutca várható

<b>Mindösszesen megépült gravitációs vezeték:</b>	<b>544,00</b>
<b>Mindösszesen elkészült bekötés</b>	<b>138</b>
<b>Mindösszesen megépült nyomóvezeték:</b>	<b>0,00</b>