

Balkány Szennyvízcsatorna Hálózat Fejlesztése

Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

27. hét

Vezetékjel	Utcanev	Tervezett forgalomkorlátozás
Gravitációs vezeték (teljes)		
1-3-0	Petőfi u.	zsákutca várható
3-0-0	Liliom u.	zsákutca várható
3-1-0	Névtelen u.	útszűkület várható
16-3-0	Szőlő u.	zsákutca várható
18-0-0	Jókai u.	zsákutca várható
18-1-0	Jókai u.	zsákutca várható
18-2-0	Klapka u.	zsákutca várható

Mindösszesen megépült gravitációs vezeték:	1 068,90
Mindösszesen elkészült bekötés	161
Mindösszesen megépült nyomóvezeték:	0,00