

## Balkány Szennyvízcsatorna Hálózat Fejlesztése

Projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

29. hét

### Balkány

Vezetékjel	Utcánév	Tervezett forgalomkorlátozás
<b>3-1-0</b>	Névtelen u.	útszűkület várható
<b>4-0-0</b>	Sport u.	útszűkület várható
<b>5-0-0</b>	Ady Endre köz	zsákutca várható
<b>12-0-0</b>	Vörösmarty u.	zsákutca várható
<b>16-3-0</b>	Szőlő u.	zsákutca várható
<b>17-0-0</b>	Szőlő u.	zsákutca várható
<b>17-1-0</b>	Szőlő u.	zsákutca várható
<b>Nyomóvezeték</b>		
<b>Ny-12</b>	Vörösmarty u.	zsákutca várható

<b>Mindösszesen megépült gravitációs vezeték:</b>	<b>1 575,90</b>
<b>Mindösszesen elkészült bekötés</b>	<b>199</b>
<b>Mindösszesen megépült nyomóvezeték:</b>	<b>0,00</b>